

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 01/2023

uzavretej dňa 15.02.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Harhaj
Sídlo: Obecný úrad, Harhaj 35, 086 45 Marhaň
IČO: 00322008
DIČ: 2020778782
Štatutárny zástupca: Maroš Jantek, starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Obecný podnik Kľušov, s.r.o.
Sídlo: Kľušov 175
IČO: 52655474
DIČ: 2121123752
IČ pre DPH: SK2121123752
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Vložka číslo: 39306/P
Štatutárny zástupca: Ľuboš Guliga
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ľuboš Guliga
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ľuboš Guliga
Bankové spojenie:
IBAN: SK61 5600 0000 0063 2728 6001
SWIFT:
Tel.:
Fax: 0915386255
E-mail: opklusov@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa stavebné práce v rámci predmetu zákazky s názvom: „ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE HARHAJ“ (ďalej len „dielo“).

- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 17.5 článku XVII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo, na základe ktorého sa upravuje bod 7.6 článku VII zmluvy – Cena predmetu zmluvy:

Pôvodné znenie:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

31 967,08 € bez DPH,	slovom: tridsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatsedem 08/100 eur
6393,42 € DPH 20 %,	slovom: šesťtisícristodevät'desiattri 42/100 eur
38 380,50 € s DPH,	slovom: tridsaťosemtisícristoosemdesiat 50/100 eur

Sa nahrádza:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

31 967,08 € bez DPH,	slovom: tridsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatsedem 08/100 eur
3 196,71 € DPH 10 %,	slovom: tritisícstodevät'desiatšesť 71/100 eur
35 163,79 € s DPH,	slovom: tridsaťpäťtisícstošesťdesiattri 79/100 eur

- 2.3 Dôvodom dohodnutej zmeny je úprava sadzby DPH. Zhotoviteľ sa stal registrovaným sociálnym podnikom, ktorý v zmysle platnej legislatívy si účtuje 10 % sadzbu DPH.
- 2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovej stránke objednávateľa.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Harhaji dňa: 25.03.2022

Za Objednávateľa:

starosta obce

Za Zhotoviteľa:

konateľ



Obecný podnik Kľušov, s.r.o.
„registrovaný sociálny podnik“
086 22 Kľušov 175
IČO: 52 655 474
DIČ: 2121123752